
01/05/2024 L M X J V S D
02/05/2024
03/05/2024
04/05/2024
05/05/2024
06/05/2024 RELLENO EJES 2 Y 9. RECORTE TALUD M-50

07/05/2024 RELLENO EJES 2 Y 9. RECORTE TALUD M-50. EXCAVACIÓN EJE 2

08/05/2024

09/05/2024

10/05/2024
11/05/2024
12/05/2024
13/05/2024 RELLENO EJE 30 Y SANEO CONEXIÓN ENTRE GLORIETAS

14/05/2024 RELLENO EJE 30 Y SANEO CONEXIÓN ENTRE GLORIETAS. COLOCACIÓN NEW JERSEYS M50
15/05/2024 COLOCACIÓN NEW JERSEYS M50

16/05/2024

17/05/2024
18/05/2024
19/05/2024
20/05/2024

21/05/2024

22/05/2024

23/05/2024

24/05/2024

25/05/2024
26/05/2024

27/05/2024

28/05/2024

29/05/2024

30/05/2024

31/05/2024

DESMONTE + DEMOL CUNETA EJE 2. RELLENO INTERIOR ISLETA Y EJES 3 Y 4. DEMOL. CIM. Y RETIRO DE 

LUMINARIAS, CERRAMIENTO Y BIONDA

DESMONTE + DEMOL CUNETA EJE 2. RELLENO INTERIOR ISLETA Y ENLACE ENTRE GLORIETAS. DEMOL. 

CIM. Y RETIRO DE LUMINARIAS 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ENLACE ENTRE LA M-50 Y LA CARRETERA M-823.
MAYO - 2024

REGISTRO DE INCIDENCIAS POR CLIMATOLOGÍA

may-24 may-24

4 5

6 7 8 9 10

1 2 3

11 12

17 18 19
RELLENO EJE 2. RECORTE TALUD M-50

RELLENO EJE 2 Y SANEO CONEXIÓN ENTRE GLORIETAS

RELLENO EJE 2. RECORTE TALUD M-50 13 14 15 16

25 26

27 28 29 30 31

20 21 22 23 24

RELLENO EJES 28, 30 Y CONEXIÓN ENTRE GLORIETAS. COLOCACIÓN NEW JERSEYS M50 Y VALLÓN. 

RETIRO DE BIONDA Y LUMINARIAS

RELLENO EJE 28 Y CONEXIÓN ENTRE GLORIETAS. RETIRO DE BIONDA, CERRAMIENTO Y LUMINARIAS

DESMONTE EJE 2. RELLENO INTERIOR ISLETA Y EJES 3 Y 4. ZANJA DRENANTE EJE 9. DEMOL. CIM. Y 

RETIRO DE LUMINARIAS

RELLENO EJE 28 Y SANEO CONEXIÓN ENTRE GLORIETAS. COLOCACIÓN NEW JERSEYS M50

RELLENO EJE 28 Y CONEXIÓN ENTRE GLORIETAS. COLOCACIÓN NEW JERSEYS M50. RETIRO DE BIONDA

RELLENO EJES 3 Y 4 SANEO CONEXIÓN ENTRE GLORIETAS. RETIRO BIONDA

RELLENO EJES 28 Y 30 SANEO CONEXIÓN ENTRE GLORIETAS. COLOCACIÓN NEW JERSEYS M50 Y 

VALLÓN. RETIRO DE BIONDA. DESMONTE EJE 9 PARA ZANJA DRENANTE

RELLENO EJE 28 Y CONEXIÓN ENTRE GLORIETAS. RETIRO DE BIONDA Y CERRAMIENTO

DESMONTE EJE 2. RELLENO INTERIOR ISLETA, EJE 28 Y CONEXIÓN ENTRE GLORIETAS. RECORTE TALUD 

M823. ZANJA DRENANTE EJE 9. RETIRO DE CERRAMIENTO. DEMOL. CIM. Y RETIRO LUMINARIAS

DESMONTE EJE 2. RELLENO INTERIOR ISLETA Y EJE 28. RECORTE TALUD M50. ZANJA DRENANTE EJE 9. 

DEMOL. CIM. Y RETIRO DE LUMINARIAS

0/19

DÍAS LABORABLES DÍAS TRABAJADOS DÍAS DE LLUVIA
PARADA POR LLUVIAS O 

CONDICIONES DE HUMEDAD

19/31 19/19 1/19


