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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ENLACE ENTRE LA M-50 Y LA CARRETERA M-823.
DICIEMBRE - 2024

REGISTRO DE INCIDENCIAS POR CLIMATOLOGÍA

dic-24 nov-24

Se sigue con la colocación de barrera (bionda), eje 2 TRONCO hacia ESTRIBO; bermas de tierras laterales, y preparación de cunetas. Trabajos 
noctunos de L02 A M03, para retirada barrera de hormigón, desplazamiento de la misma

2 3 4 6 7 8

BIONDA Vía Colectora 2, hormigonado soporte barrera de hormigón, hormigonado de cunetas, y comienzo hormigonado laterales cuneta eje 2, 
lizquierdo. Tierras en BERMA

BIONDA Vía colectora 2, barrera "in situ" de hormigón lado pila, hormigonado de laterales cuneta eje 2, l. izquierdo. Tierras en BERMA. Trabajos 
nocturnos de X04 A J05, para pintura TRONCO, con varios cortes para ello.
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13 14 15BIONDA Vía Colector 2, barrera "in situ" de hormigón lado pilar y lado estribo, hormigonado de laterales cunetea eje 2, l. izquierdo. Tierras en 
BERMA. Cimentaciones en eje 2
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CUNETAS: hormigonado, y comienzo apertura eje 9 pie de terraplén. Hormigonado laterales cuneta ejes 2. Berma tierras eje 8 /2.

PINTURA PROVISIONAL: premarcaje y líneas. CUNETAS: hormigonado cuneta isleta arquetón. Apertura de cuneta pie talud eje 9.
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CUNETAS: hormigonado, y apertura cuneta pie talud eje 9. Arreglo bordes cunetas ejecutadas

CUNETAS: hormigonado cunetas pie de talude eje 9, arreglo taludes y apertura de cunetas pie de talud eje 9. lluvia madrugada
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PINTURA PROVISIONAL: simbología. CUNETAS: hormigonado y apertura cuneta pie talud eje 9. 23 24 25 26
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CUNETAS: hormigonado eje 9 pie de talud, y cunetas pie de talud eje 8 , y apertura cuneta pie talud eje 9. Arreglo bordes cunetas ejecutadas

CUNETAS: hormigonado, y apertura cuneta pie talud eje 9. Arreglo bordes cunetas ejecutadas

BIONDA Vía Colectora 2, eje 8 comienzo, remates en el resto colocado. CUNETAS HORMIGONADO

VISITA DE CARRETERAS. Hormigonado de cunetas ejes 8, pie de talud. Arreglo de taludes

Hormigonado de cunetas eje 8, se termina hasta embocadura de tubería de 1800. Arreglo de taludes, y cordón de hormigón de protección antes 
lluvias en borde aglomerado

Arreglo de plataformas, bordes, con maquinaria
CONVENIO

Arreglo de plataformas, bordes, con maquinaria

Arreglo de plataformas, bordes, con maquinaria

NO SE TRABAJA
CONVENIO

DÍAS LABORABLES DÍAS TRABAJADOS DÍAS DE LLUVIA PARADA POR LLUVIAS O CONDICIONES DE HUMEDAD
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